Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
Форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА" по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				План	Факт	Факт прошлого года						Амортизация	Прибыль			Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Транспортировка товарного газа по магистральным газопроводам	Закуп ШК ДУ-150 на АГРС	шт	1	2			2 581,00	1 433,74	- 1 147,26	В связи с отказом в утверждении корректировки инвестиционной программы							0,3	0,1					Износ основных фондов в 2021 году осотавляет 0,3% с учетом закупленного и	Повысилась надежность безаварийной и бесперебойной подачи газа потребителю
2		Замена и установка монометра на фильтре на регулирующем клапане	шт	2	2			7,00	11,07	4,07	Исполнение свыше утвержденного плана	7,00						0,03	0,1					Износ основных фондов в 2021 году осотавляет 0,03% с учетом закупленного и смонтированного запорной арматуры	Повысилась надежность безаварийной и бесперебойной подачи газа потребителю
3		Замена и установка задвижки ДУ-80 PN-160 в блоке переключения (байпасная линия)	шт	1	1			383,88	838,62	454,74	Исполнение свыше утвержденного плана	383,88						0,3	0,1					Износ основных фондов в 2021 году осотавляет 0,3% с учетом закупленного и смонтированного запорной арматуры	Повысилась надежность безаварийной и бесперебойной подачи газа потребителю
Итого				**4**	**5**			**2 971,88**	**2 283,43**	**- 688,45**		**390,88**						**0,63**	**0,30**						

Первый заместитель
Генерального директора **Ибраев С.Е.**

Экономист **Жакатаев А.А.**